

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

| | |
|--|--|
| N. 13/ PO VAL D'AGRI /Reg.U.T.D. Data 31/07/2023 | Oggetto: Intervento di Restauro Chiesa Madre in CASTELSARACENO CUP I19C21000420002 Approvazione progetto rimodulato ai sensi dell'art 149 del D.Lgs n. 50 /2016 |
|--|--|

L'anno duemilaventitre il giorno 31 del mese di luglio l'Ing. Laura Montemurro, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico con il quale il Vescovo di Tursi – Lagonegro, Mons Vincenzo Carmine Orofino, ha nominato l'ing Laura Montemurro, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del Dl 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e smi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 637 del 06.08.2021 “Programma Operativo Val d’Agri(.) “Presenza d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio-seduta del 25.06.2021. Disposizioni Conseguenziali;
- RICHIAMARA** la D.D. n. 15BI/2021/D. 439 del 14.12.2021(Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Diocesi di Tursi - Lagonegro. Assegnazione Risorse Finanziarie Primo Programma). con la quale si è preso atto delle risorse assegnate, alla Diocesi di Tursi - Lagonegro (Soggetto Attuatore), pari a complessivi € 1.793.520,00;
- RICHIAMARA** la D.D. n. 15BI.2022/D.00048 del 27/01/2022 Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Diocesi di Tursi - Lagonegro. Presenza d'atto Programma Interventi, tra cui figura “**Intervento di Restauro Chiesa Madre in CASTELSARACENO** per un importo di **€ 188.467,00;**
- RICHIAMATO** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale Mons Vincenzo Carmine Orofino, nel rispetto dall’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incarico l’ATP: Ing Antonio Gialdini – Arch Francesco Vitale – Arch Francesca Sbanò – geom Egidio Iacovino – geom Giovanni Fiorenza della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale e esecutiva dei lavori di cui trattasi;
- PRESO ATTO** che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito, giusto prot 10719-P del 07/09/2022 il Nulla Osta della Soprintendenza di Potenza, agli atti di questo Ente;
- RICHIAMATA** la determina n. 1 del 10/10/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo trasmesso dai tecnici interessati, avente il seguente quadro economico:

| | |
|--|---------------------|
| A - LAVORI | |
| 1) Importo lavori soggetti a ribasso | 99.403,89 € |
| 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 40.572,19 € |
| Importo totale dei lavori | 139.976,08 € |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | 48.490,92 € |
| COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) | 188.467,00 € |

- RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 15BI.2022/D.01415 del 17/10/2022 della Regione Basilicata con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico.
- RICHIAMATA la determina n. 2 del 22/11/2022 di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico Carlucci srl di Lauria P.IVA 01963300767, per l'importo di 129.925,35 € al netto del ribasso offerto del 10,111% oltre IVA al 10%;
- VISTO il contratto di appalto del 07/12/2022;
- RICHIAMATO il verbale di consegna del 27/03/2023;
- RICHIAMATA la determina n. 9 del 26/05/2023 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento n. 1 per lavori a tutto il 18/05/2023 per un importo al netto del ribasso di euro 51.939,16 oltre IVA, e liquidato il certificato di pagamento n. 1 per l'importo complessivo, al netto del ribasso e delle ritenute, pari ad euro 51.679,00 oltre IVA;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art 149 DL 50/2016 si rende necessario utilizzare l'economie di gara a favore di interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera;
- VISTO il progetto rimodulato secondo le esigenze emerse ai sensi del citato articolo e regolarmente sottoscritto dell'impresa e dal Direttore dei Lavori, composto dai seguenti elaborati:
- ✓ Relazione tecnica
 - ✓ Disegni di riferimento
 - ✓ Schemi di montaggio dei ponteggi
 - ✓ Particolare fontanino ornamentale
 - ✓ Computo metrico estimativo;
 - ✓ Oneri della sicurezza
 - ✓ Stima incidenza manodopera
 - ✓ Elenco prezzi e
 - ✓ Analisi prezzi
 - ✓ Quadro comparativo;
 - ✓ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - ✓ Schema atto di sottomissione

e avente il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO | |
|---|---------------------|
| A - LAVORI | |
| 1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso | € 110 603,76 |
| 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 40 554,99 |
| importo totale dei lavori | € 151 158,75 |
| a detrarre il ribasso d'asta del 10,111% | € 11 183,15 |
| importo netto contrattuale | € 139 975,60 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: | |
| 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € 0,00 |
| 2) Allacciamenti ai pubblici servizi | |
| 3) Imprevisti | € 0,00 |
| 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | |
| 5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) | € 0,00 |
| 6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 | € 0,00 |
| 7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice | € 0,00 |
| 8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: | |
| a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 | € 0,00 |
| b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi | € 18 000,00 |
| c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | € 0,00 |
| d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € 4 500,00 |
| e) Eventuali spese di gara | € 1 220,00 |
| f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) | € 0,00 |
| i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto | € 6 048,00 |
| Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f) | € 29 768,00 |
| 9) I.V.A. sui lavori 10% | € 13 997,56 |
| 10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante | € 0,00 |
| 11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 0,00 |
| Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11) | € 43 765,56 |
| C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera | € 0,00 |
| COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) | € 183 741,16 |
| ECONOMIE DI PROGETTO | 4 725,84 € |
| SOMMA | € 188 467,00 |

PRESO ATTO che l'importo dei lavori in aumento rispetto al contratto è di euro € 10'050,25, oltre Iva per i quali sarà stipulato regolare atto aggiuntivo secondo lo schema di atto di sottomissione già firmato dall'impresa;

VISTO il D.Lgs N° 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. N. 49 del 07.03.2018;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto rimodulato con i lavori aggiuntivi redatto dal Direttore dei Lavori ing Antonio Gialdini (Capogruppo) composto dagli elaborati richiamati in premessa ed avente il quadro economico su riportato;
3. dare atto che per l'importo dei lavori in aumento rispetto al contratto principale pari ad euro € 10'050,25, oltre IVA sarà redatto regolare atto aggiuntivo;
4. dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'intervento di cui trattasi trovano copertura nel PO VAL D'GRI della Regione Basilicata giusta D.R.G. n. 637/2021
5. di dare atto che:
 - a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Tursi – Lagonegro;
 - b. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese per i successivi adempimenti di propria competenza;
 - c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
 - d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi Tursi – Lagonegro

Tursi, 31/07/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Laura Montemurro